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VIA PARTENOPE: APPALTO

Ben ritrovati cari lettori!
Dopo La doverosa sospensione della set-

timana scorsz, dovuta alla scomparsa del
Sindaco Lorenzo Balducelli cui rivol-
giamo ancora un pensiero di commiato
unitamente al rinnovo delle condoglianze
rivolto ai suoi familiari, riprendiamo il filo
del discorso senza indugi, dell’argomento
scottante trattato pell'nltima puntafa della
nostra rubrica gentilmente ospitata tra le
pagine di Agora: i lavori di manutenzione
ctraordinaria della strada che collega Massa
Luobrense a Sorrento, l'ex strada proﬁncia]e
Via Partenope, rappresentano uno degli ap-
ti pin intricati, caotial e opachi mai visti
sul nostro terntorio.
Non certo per la complessita ingegneristica
o per la portata delle opere previste.
La settimana precedente all'evento di lutto
+i abbiamo raccontato, appunto, delle lun-
ini: oltre cinque anni di lavori, ancora
incompleti. Vi abbiamo anche riferito della
scelta di modificare 1] progetto originario,
optando per uno scavo unico al centro della
carreggiata invece dei due laterali inizial-
mente previsti
Una decisione che ha comportato continue
chiusure della strada, disagi per i cittadini e
una palese violazione dei principi del Codi-
ce degli Appalti
Chiunque potrebbe pensare si tratti diun'o-
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titanica. Niente affatto: si tratta “solo”
del rifacimento dell’asfalto e della sistemna-
zione dei sottoservizi su un tratto di strada
lungo meno di due chilometri (per l'esattez-
za 1.976,25 metri), tra piazza Vescovado e il
confine con Sorrento.
Paradossalmente, 2 garantire la rapidita e
l'efficienza dei lavori avrebbe dovuto con-
tribuire I'assessore ai lavori pubblici del Co-
mune, che & anche funzionario di una delle
due societa coinvolte nei sottoservizi. Ein-
vece, nulla di tutto cid si é verificato.
Passizmo ora a un punto economicamen-
te rilevante: la variante in corso d'opera.
Dall'esame della documentazione ufficiale
emerge che, nonostante una costosa campa-
di rilievi preliminari (costata ben 12.000
euro), durante i lavori si ¢ scoperto che un
tratto del sottosuolo era composto da una
roccia calcarea eccezionalmente compatta.
Servivano mezzi di scavo molto pidl potenti
di quelli previsti.
Lo conferma la delibera di Giunta Comuna-
le . 152 del novembre 2022 da cui risulta:
< ... che nel corso dell’esecuzione dei lavori
si sono verificate circostanze, impreviste ed
imprevedibili, anche di natura ambientale,
che hanno comportato non poche difficolta
di esecuzione, mentre in linea tecnica, si é
verificato il rinvenimento di una eccezio-
nale vena di roccia calcarea compatta da
mina, che ha richiesto Pintervento di mez-
=i di demolizione meccanica di maggiore
potenza, senza tuttavid prevedere l'uso di
mine, circostanza che ha comportato un
notevole rallentamento dei lavori;>
Ironia della sorte: possiamo ringraziare
di non essere stati evacuati per lavori con
esplosivo!
Ma viene spontaneo chiedersi: a cosa sono
serviti i rilievi? Possibile che non si sapesse
nulla della natura del sottosuolo?
Non si era mai scavato in Via Partenope?
Non abbiamo risposte certe.
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Chiudiamo con un ultimo, emblemat;,
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I documenti progettuali specificano chiara

mente che la posa dei cavidotti per I'merg:;

elettrica e della nuova condotta idrica sareh-

be s‘tata a carico delle rispettive sodieta di

gestione.

L'impresa appaltatrice avrebbe dovuto limi-

tarsi a eseguire gli scavi e il ripristino delly

sede stradale.

E invece no: nella variante approvata, ven-

gono contabilizzati anche il trasporto, b

movimentazione e la posa dei cavidotti e

della condotta idrica.

Un cambio di rotta totale. Con quali cost?

Dal computo metrico risultano:

- €16.004,00 per i cavidotti

- €21.027,00 per la condotta idrica

Non esattamente spiccioli

Ci dispiace non poter approfondire oggi

tutti gli aspetti di questo appalto che, trava-

rianti, ritardi, e "rocce da mina’, definirem-

mo senza dubbio esplosivo.

Tomeremo presto a parlame, in particolare

delle lavorazioni stralciate, dell'affidamen-

to “in danno” delle fasi di completamento

¢, molto probabilmente di azioni legali che
robabilmente vedranno coinvolti il Comu-

ne di Massa Lubrense e 1'impresa aggiudi-

cataria.

Per ora vi salutiamo, cari lettori, e vi diamo

appuntamento alla prossima settimana.

Potete rileggere questo e altri articoli sul no-

stro sito ww.uioneincomune.it/notizie

¢ interagire con noi via social o all'indirizzo

email: aic.segnalazioni@gmail.com
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